Списък с необходимо логистично и административно съдействие от страна на Община Велико Търново за успешното провеждане на инициативата “Реките на града” -
02 август - 17 август 2025 г.

- Косене в участъците на намесата и извозване на окосената растителност - в седмицата 20-25 юли, като предварително молим да ни информирате за датата, за да организираме присъствие на човек на терен (Мирослава Попова, тел.
- Пръскане против кърлежи след окосяване - в седмицата 20-25 юли
- Извозване на нерегламентирано изхвърлени строителни отпадъци и изнасяне на боклук след доброволческите ни почистващи акции, както и на разчистена допълнително от доброволците растителност и изсъхнали клони - 30. и/или 31. Юли (телефон за контакт Симона Лазарова -
- Предоставяне на връзка с табло за електричество за периода 28. юли - 17. август. Електричеството ще бъде използвано за захранване на мултимедиен проектор и лампички, както и за зареждане на батерии за акумулаторни инструменти
- Съдействие с осигуряване на складово пространство в близост до локацията, в което вечер да бъдат прибирани мултимедия и 30 бр. сгъваеми шезлонги от 26. юли до 17. август. При възможност и подходящи условия в складовото пространство може да се съхранява и дървен материал в периода 26. юли - 1. август.
- Съдействие при комуникацията с Регионалния исторически музей - Велико Търново за поставянето на информационни елементи на билетната каса и офис сградата
- Съдействие при комуникацията с Регионалния исторически музей - Велико Търново за получаване на разрешение за подмяна от страна на Колективът на изгнилите дървени елементи с идентични такива на пейките в прилежащото входно пространство (съгласно схема “Премествaеми обекти”)

Предварително благодарим за съдействието!